

УТВЕРЖДЕН  
решением регионального Проектного  
комитета областных исполнительных  
органов государственной власти  
Новосибирской области,  
государственных органов  
Новосибирской области  
(протокол от 02.04.2019)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Новосибирской области**

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                          | Развитие экспорта медицинских услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта                 | Экспорт медицинских услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                              | Нелюбов С.А., заместитель Губернатора Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                         | Хальзов К.В., министр здравоохранения Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                        | Колупаев А.В., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                         |
| Связь с государственными программами Новосибирской области | Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п<br>Государственная программа «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 2,8 млн долларов США на период до 2024 года) |                                                        |                |                   |            |             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| № п/п                                                                                                                                                | Наименование показателя                                | Тип показателя | Базовое значение  |            | Период, год |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                      |                                                        |                | Значение          | Дата       | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)                                                                                               |                                                        |                |                   |            |             |      |      |      |      |      |      |
| 1.                                                                                                                                                   | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | основной       | 0,58 <sup>1</sup> | 31.12.2017 | 0,62        | 0,79 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 2,0  | 2,33 |

<sup>1</sup> оценочные данные министерства здравоохранения Новосибирской области, будут уточнены после разработки методических указаний Минздравом России

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п                                                                                       | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Задача национального проекта:</b> Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                                                          | <p><b>Результат федерального проекта:</b> Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> В 2019 году Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;</li> <li>- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;</li> <li>- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.</li> </ul> <p><b>Срок:</b> 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.                                                                                        | Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг на территории Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.07.2019 | Совместно с министерством экономического развития Новосибирской области определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | <p>Разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг.</p> | 31.12.2024 | <p>Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Новосибирской области и включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание и развитие интегрированной цифровой платформы по агрегации и продвижению всех конкурентоспособных медицинских и реабилитационных услуг в Новосибирской области;</li> <li>- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Новосибирской области и доступных медицинских услугах;</li> <li>- внедрение единой программы обучения иностранным языкам работников регистратуры и служб клиник Новосибирской области, участвующих в проекте;</li> <li>- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг (совместная бизнес-миссия Правительства Новосибирской области и ведущих клиник в ключевые города Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, других перспективных стран);</li> <li>- обучения управленческого персонала клиник, ответственных за продажи и экспорт медицинских услуг</li> </ul> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО «Российский экспортный центр» и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</i></p> <p><i>Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.</i></p> <p><b>Срок:</b> 31.12.2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2019 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.12.2019 | На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием министерства экономического развития Новосибирской области будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 0,17 тыс. человек. |
| 3.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658). Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.</i></p> <p><i>В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».</i></p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><i>Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.</i></p> <p><i>Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.</i></p> <p><i>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</i></p> <p><b>Срок: 01.02.2020</b></p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1. | Разработаны и направлены предложения по организации мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.02.2020 | Министерством здравоохранения Новосибирской области будет проработан механизм взаимодействия с министерством экономического развития Новосибирской области, территориальными органами Росстата, Банка России, Росздравнадзора, ФНС России, МВД России для получения сводной статистической информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Новосибирской области для получения медицинских услуг, разработаны и направлены в Минздрав России предложения по организации мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |
| 4.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><i>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</i></p> <p><b>Срок: 31.12.2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1. | <p>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2024 | <p>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Новосибирской области, а также об их стоимости.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться территориальным органом Росздравнадзора в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p> |
| 5.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>В 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.;</i></li> <li><i>анализа структуры международного экспорта медицинских услуг;</i></li> <li>- <i>осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;</i></li> <li>- <i>разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.</i></li> </ul> <p><i>Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением.</i></p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><i>Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.</i></p> <p><b>Срок: 31.12.2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1. | Создана и функционирует рабочая группа по реализации Проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2024 | <p>В задачи рабочей группы будут входить вопросы внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; внедрение комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг, разработанных Минздравом России.</p> |
| 5.2. | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2024 | <p>Реализованный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов</i></p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><i>Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек.</i></p> <p><b>Срок: 31.12.2020</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1. | <p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.2020 | <p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием министерства экономического развития Новосибирской области будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области.</p> <p>Всего за 2020 год планируется привлечь 1 тыс. человек</p> |
| 7.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек.</i></p> <p><b>Срок: 31.12.2021</b></p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.1. | <p>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.2021 | <p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием министерства экономического развития Новосибирской области будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области.</p>                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Всего за 2021 год планируется привлечь 1,33 тыс. человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек.</p> <p><b>Срок:</b> 31.12.2022</p>  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2022 | <p>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием министерства экономического развития Новосибирской области будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области.</p> <p>Всего за 2022 год планируется привлечь 1,67 тыс. человек</p> |
| 9.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек.</p> <p><b>Срок:</b> 31.12.2023</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.  | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2023 | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием министерства экономического развития Новосибирской области будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области.<br>Всего за 2023 год планируется привлечь 2 тыс. человек    |
| 10.   | <p><b>Результат федерального проекта:</b> <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год.</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> <i>На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</i></p> <p><i>Всего за 2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек.</i></p> <p><b>Срок:</b> 31.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.12.2024 | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием министерства экономического развития Новосибирской области будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Новосибирской области.<br>Всего за 2024 год планируется привлечь 2,33 тыс. человек |

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование результата и источники<br>финансирования                                                                                                                                                                                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.<br>рублей) |      |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018                                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |                           |
| 1.       | Результат федерального проекта: <i>Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.</i> |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |                           |
| 1.1.     | Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг на территории Новосибирской области                                                                                                                                 | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |
| 1.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                                 | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                      | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |
| 1.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                           | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |
| 1.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                          | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                           | 0                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.     | Разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг.               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.   | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.       | Результат федерального проекта: <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.     | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2019 год <sup>2</sup>                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.       | Результат федерального проекта: <i>Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

<sup>2</sup> финансирование за счет регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.     | Разработаны и направлены предложения по организации мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.       | Результат федерального проекта: <i>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.     | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.       | Результат федерального проекта: <i>Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.</i>                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.     | Создана и функционирует рабочая группа по реализации Проекта                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|          |                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.     | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.       | Результат федерального проекта: <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.     | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год <sup>3</sup>                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<sup>3</sup> финансирование за счет регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.       | Результат федерального проекта: <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.     | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год <sup>4</sup>                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<sup>4</sup> финансирование за счет регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.       | Результат федерального проекта: <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1.     | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год <sup>5</sup>                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<sup>5</sup> финансирование за счет регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.       | Результат федерального проекта: <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1.     | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год <sup>6</sup>                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<sup>6</sup> финансирование за счет регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.3.   | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.1. | бюджет Новосибирской области                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4.   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.      | Результат федерального проекта: <i>Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год.</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1.    | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2024 год <sup>7</sup>                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1.  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2.  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<sup>7</sup> финансирование за счет регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

|                                                                                                         |                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.1.3.                                                                                                 | консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.1.3.1.                                                                                               | бюджет Новосибирской области                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.1.3.2.                                                                                               | межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.1.3.3.                                                                                               | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.1.4.                                                                                                 | внебюджетные источники                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>                                                     |                                                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)                       |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов            |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:                                                 |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| бюджет Новосибирской области                                                                            |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований                |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области) |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| внебюджетные источники                                                                                  |                                                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## 5. Участники регионального проекта

| №<br>п/п                                     | Роль в проекте                         | Фамилия,<br>инициалы | Должность                                                                                                                                                                           | Непосредственный<br>руководитель                                                                                                                             | Занятость в<br>проекте<br>(процентов) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                           | Руководитель<br>регионального проекта  | Хальзов К.В.         | министр здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                                    | Нелюбов С.А.,<br>заместитель Губернатора<br>Новосибирской области                                                                                            | 40%                                   |
| 2.                                           | Администратор<br>регионального проекта | Колупаев А.В.        | заместитель министра<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                    | Хальзов К.В.                                                                                                                                                 | 30%                                   |
| 3.                                           | Участник регионального<br>проекта      | Стефанович И.Д.      | начальник отдела<br>стратегического<br>планирования, целевых<br>программ, мониторинга и<br>модернизации<br>здравоохранения министерства<br>здравоохранения<br>Новосибирской области | Колупаев А.В.                                                                                                                                                | 15%                                   |
| 4.                                           | Участник регионального<br>проекта      | Ивашина А.Г.         | начальник управления<br>маркетинга региона,<br>внешнеэкономической<br>деятельности и туризма<br>министерства экономического<br>развития Новосибирской<br>области                    | Молчанова О.В.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Новосибирской области<br>- министр<br>экономического<br>развития Новосибирской<br>области | 15%                                   |
| Общие организационные мероприятия по проекту |                                        |                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                       |

| Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг на территории Новосибирской области                                                                                                        |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 5.                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                                    | Хальзов К.В.   | 50% |
| 6.                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения министерств здравоохранения Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 25% |
| 7.                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области                | Молчанова О.В. | 25% |
| Разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг. |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |
| 8.                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                                    | Хальзов К.В.   | 50% |
| 9.                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации                                                                   | Колупаев А.В.  | 25% |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                 | здравоохранения министерств<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                            |                |     |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления<br>маркетинга региона,<br>внешнеэкономической<br>деятельности и туризма<br>министерства экономического<br>развития Новосибирской<br>области                   | Молчанова О.В. | 25% |
| Разработаны и направлены предложения по организации мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                   | Хальзов К.В.   | 50% |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела<br>стратегического<br>планирования, целевых<br>программ, мониторинга и<br>модернизации<br>здравоохранения министерств<br>здравоохранения<br>Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 50% |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей                                    |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                   | Хальзов К.В.   | 50% |

|                                                                                       |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 14.                                                                                   | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения министерств здравоохранения Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 50% |
| Создана и функционирует рабочая группа по реализации Проекта                          |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |
| 15.                                                                                   | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                                    | Хальзов К.В.   | 50% |
| 16.                                                                                   | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения министерств здравоохранения Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 25% |
| 17.                                                                                   | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области                | Молчанова О.В. | 25% |
| Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 18.                                                                                                                                                                                             | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                                    | Хальзов К.В.   | 50% |
| 19.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения министерств здравоохранения Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 25% |
| 20.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области                | Молчанова О.В. | 25% |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год |                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                |     |
| 21.                                                                                                                                                                                             | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                                    | Хальзов К.В.   | 50% |
| 22.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения министерств                                       | Колупаев А.В.  | 25% |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                 | здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                                           |                |     |
| 23.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления<br>маркетинга региона,<br>внешнеэкономической<br>деятельности и туризма<br>министерства экономического<br>развития Новосибирской<br>области                   | Молчанова О.В. | 25% |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
| 24.                                                                                                                                                                                             | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                   | Хальзов К.В.   | 50% |
| 25.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела<br>стратегического<br>планирования, целевых<br>программ, мониторинга и<br>модернизации<br>здравоохранения министерств<br>здравоохранения<br>Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 25% |
| 26.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления<br>маркетинга региона,<br>внешнеэкономической<br>деятельности и туризма<br>министерства экономического<br>развития Новосибирской<br>области                   | Молчанова О.В. | 25% |

| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год |                                                               |                 |                                                                                                                                                |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 27.                                                                                                                                                                                             | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                     | Хальзов К.В.   | 50% |
| 28.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения министерств Новосибирской области  | Колупаев А.В.  | 25% |
| 29.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области | Молчанова О.В. | 25% |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год |                                                               |                 |                                                                                                                                                |                |     |
| 30.                                                                                                                                                                                             | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра здравоохранения Новосибирской области                                                                                     | Хальзов К.В.   | 50% |
| 31.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации                                                    | Колупаев А.В.  | 25% |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                 | здравоохранения министерств<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                            |                |     |
| 32.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления<br>маркетинга региона,<br>внешнеэкономической<br>деятельности и туризма<br>министерства экономического<br>развития Новосибирской<br>области                   | Молчанова О.В. | 25% |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2024 год |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                    |                |     |
| 33.                                                                                                                                                                                             | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Колупаев А.В.   | заместитель министра<br>здравоохранения<br>Новосибирской области                                                                                                                   | Хальзов К.В.   | 50% |
| 34.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Стефанович И.Д. | начальник отдела<br>стратегического<br>планирования, целевых<br>программ, мониторинга и<br>модернизации<br>здравоохранения министерств<br>здравоохранения<br>Новосибирской области | Колупаев А.В.  | 25% |
| 35.                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                                | Ивашина А.Г.    | начальник управления<br>маркетинга региона,<br>внешнеэкономической<br>деятельности и туризма<br>министерства экономического<br>развития Новосибирской<br>области                   | Молчанова О.В. | 25% |

## 6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.

Цель регионального проекта – увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 2,8 млн долларов США на период до 2024 года).

### **1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения.**

В целях анализа эффективности деятельности в рамках регионального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.

Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.

Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

### **2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий**

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.

Министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с министерством экономического развития Новосибирской области будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

На основании результатов мониторинга, в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:

- создание и развитие интегрированной цифровой платформы по агрегации и продвижению всех конкурентоспособных медицинских и реабилитационных услуг в Новосибирской области;
- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Новосибирской области и доступных медицинских услугах;
- внедрение единой программы обучения иностранным языкам работников регистратуры и служб клиник Новосибирской области, участвующих в проекте;
- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг (совместная бизнес-миссия Правительства Новосибирской области и ведущих клиник в ключевые города Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, других перспективных стран);
- обучения управленческого персонала клиник, ответственных за продажи и экспорт медицинских услуг.

Министерством здравоохранения Новосибирской области будет проработан механизм взаимодействия с министерством экономического развития Новосибирской области, территориальными органами Росстата, Банка России, Росздравнадзора, ФНС России, МВД России для получения сводной статистической информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Новосибирской области для получения медицинских услуг, разработаны и направлены в Минздрав России предложения по организации мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Новосибирской области в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также медицинских организациях частной формы собственности.

В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Новосибирской области, а также об их стоимости.

Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться территориальным органом Росздравнадзора в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.

### **3. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.**

Недостаточная штатная численность сотрудников министерства здравоохранения Новосибирской области и министерства экономического развития Новосибирской области, недостаточный объем финансирования проекта, а также финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области, нехватка в штате указанных органов специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по коРРПоративной среде. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие запланированного финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту регионального  
проекта «Развитие экспорта  
медицинских услуг»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                | Уровень<br>контроля                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                |                                                           |
| 1.       | <b>Результат:</b> Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг на территории Новосибирской области                                                                                                        | 01.02.2019       | 01.07.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о<br>существующих<br>барьерах и<br>ключевых<br>направлениях для<br>разработки<br>комплекса мер по<br>увеличению<br>объемов экспорта<br>медицинских услуг | Региональный<br>Проектный<br>комитет (далее<br>– РПК)     |
| 1.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров | 01.02.2019       | 01.05.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о<br>проведенном<br>анализе рынка<br>экспорта<br>медицинских услуг                                                                                       | Руководитель<br>регионального<br>проекта (далее<br>– РРП) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                     | Уровень<br>контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                     |                     |
| 1.1.2    | <b>Мероприятие:</b> Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров                                                                                                               | 01.02.2019       | 01.07.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров                                     | РРП                 |
| 1.1.3.   | <b>Мероприятие:</b> Формирование реестра медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, на территории Новосибирской области                                                               | 01.02.2019       | 01.07.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Реестр медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, на территории Новосибирской области           | РРП                 |
| 1.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Совместно с министерством экономического развития Новосибирской области определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | -                | 01.07.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о существующих барьерах и ключевых направлениях для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                                    | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 2.       | <b>Результат:</b> Разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг.                                                                  | 01.02.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг. | РПК                 |
| 2.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Разработка плана участия медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, на территории Новосибирской области в международных конгрессных, выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом, бизнес-миссиях, реверсных бизнес-миссиях и инфотурах | 01.02.2019       | 01.02.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | План участия в международных выставках                                                                                                                                                                             | РРП                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Уровень<br>контроля |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 2.1.2.   | <b>Мероприятие:</b> Подготовка информационных материалов для размещения в областных, федеральных и международных СМИ, а также на отраслевых порталах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, созданы видеоматериалы в целях повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области | 01.04.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о подготовленных информационных материалах для размещения в областных, федеральных и международных СМИ, а также на отраслевых порталах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, видеоматериалах в целях повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области, для участия в зарубежных | РРП                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                                    | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                  | выставочных<br>мероприятиях                                                                                                                                                                                        |                     |
| 2.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг                         | -                | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области на период 2019-2024 гг. | РПК                 |
| 3.       | <b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2019 год | 10.02.2019       | 31.12.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,                                                                         | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                  | оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2019 год                                                                                                                                   |                     |
| 3.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2019 год (за 2019 год планируется привлечь 0,79 тыс. чел.) | 10.02.2019       | 31.12.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2019 год | РРП                 |
| 3.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2019 год                                            | -                | 31.12.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских                                                                      | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                           | Уровень<br>контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  |                                  |                                                                                                                                                                           |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                  | услугах,<br>оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2019 год                                                                                          |                     |
| 4.       | <b>Результат:</b> Разработаны и направлены предложения по организации мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 01.02.2019       | 01.02.2020 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д. | Отчет о предложениях по организации мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, направленных в Минздрав России | РПК                 |
| 4.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Разработка и направление в Минздрав России предложений по организации мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета.                                           | 01.02.2019       | 01.02.2020 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д. | Отчет о предложениях по организации мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг                                                       | РРП                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                           | Уровень<br>контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  |                                  |                                                                                                                                                                           |                     |
|          | Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего проводить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта                                                                             |                  |            |                                  | иностранным гражданам, направленных в Минздрав России                                                                                                                     |                     |
| 4.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | -                | 01.02.2020 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д. | Отчет о предложениях по организации мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, направленных в Минздрав России | РПК                 |
| 5.       | <b>Результат:</b> Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей            | 01.02.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д. | Отчет о результатах внедрения системы мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг                                                     | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                              | Уровень<br>контроля |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  |                                  |                                                                                                                                                                              |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                  | иностранным<br>гражданам,<br>разработанной<br>Минздравом России                                                                                                              |                     |
| 5.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. Сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги | 01.02.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д. | Отчет о результатах внедрения системы мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработанной Минздравом России | РРП                 |
| 5.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Внедрена система мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработанная Минздравом России                                                                                                                                      | -                | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д. | Отчет о результатах внедрения системы мониторинга данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам,                                 | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                             | Уровень<br>контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                         | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                             |                     |
|          |                                                                                                         |                  |            |                                                  | разработанной<br>Минздравом России                                                                                          |                     |
| 6.       | <b>Результат:</b> Создана и функционирует рабочая группа по реализации Проекта                          | 10.01.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о результатах деятельности рабочей группы по реализации Проекта                                                       | РПК                 |
| 6.1.1    | <b>Мероприятие:</b> Формирование цели и задач, а также структуры рабочей группы по реализации Проекта   | 10.01.2019       | 01.06.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Приказ<br>министерства<br>здравоохранения<br>Новосибирской<br>области о создании<br>рабочей группы по<br>реализации Проекты | РРП                 |
| 6.1.2    | <b>Мероприятие:</b> Функционирование рабочей группы по реализации Проекта                               | 01.03.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Протокол заседания рабочей группы по реализации Проекта                                                                     | РРП                 |
| 6.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Функционирует рабочая группа по реализации Проекта                            | -                | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о результатах деятельности рабочей группы по реализации Проекта                                                       | РПК                 |
| 7.       | <b>Результат:</b> Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | 31.12.2019       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о результатах реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг,                              | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                 | Уровень<br>контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                 |                     |
|          |                                                                                                                                 |                  |            |                                                  | разработанного<br>Минздравом России                                                                                             |                     |
| 7.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Разработка и направление в Минздрав России предложений по увеличению объемов экспорта медицинских услуг     | 01.10.2018       | 31.12.2019 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о предложениях по увеличению объемов экспорта медицинских услуг, направленных в Минздрав России                           | РРП                 |
| 7.1.2.   | <b>Мероприятие:</b> Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг, разработанного Минздравом России | 01.01.2020       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о результатах реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг, разработанного Минздравом России | РРП                 |
| 7.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг                              | -                | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о результатах реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг, разработанного Минздравом России | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 8.       | <b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год                                                 | 10.02.2020       | 31.12.2020 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год | РПК                 |
| 8.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год (за 2020 год планируется привлечь 1 тыс. чел.) | 10.02.2020       | 31.12.2020 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории                                   | РРП                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                  | Новосибирской<br>области за 2020 год                                                                                                                                                                   |                     |
| 8.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год | -                | 31.12.2020 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2020 год | РПК                 |
| 9.       | <b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год         | 10.02.2021       | 31.12.2021 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на                                              | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                  | территории<br>Новосибирской<br>области за 2021 год                                                                                                                                                     |                     |
| 9.1.1.   | <b>Мероприятие:</b> Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год (за 2021 год планируется привлечь 1,33 тыс. чел.) | 10.02.2021       | 31.12.2021 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год | РРП                 |
| 9.1.     | <b>Контрольная точка:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2021 год                                            | -                | 31.12.2021 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,                                                             | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                  | оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2021 год                                                                                                                                   |                     |
| 10.      | <b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год                                                    | 10.02.2022       | 31.12.2022 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год | РПК                 |
| 10.1.1.  | <b>Мероприятие:</b> Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год (за 2022 год планируется привлечь 1,67 тыс. чел.) | 10.02.2022       | 31.12.2022 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских                                                                      | РРП                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                  | услугах,<br>оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2022 год                                                                                                                       |                     |
| 10.1.    | <b>Контрольная точка:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год | -                | 31.12.2022 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2022 год | РПК                 |
| 11.      | <b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год         | 10.02.2023       | 31.12.2023 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о                                                                                  | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                  | медицинских<br>услугах,<br>оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2023 год                                                                                                        |                     |
| 11.1.1.  | <b>Мероприятие:</b> Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год (за 2023 год планируется привлечь 2 тыс. чел.) | 10.02.2023       | 31.12.2023 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год | РРП                 |
| 11.1.    | <b>Контрольная точка:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2023 год                                         | -                | 31.12.2023 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных                                                                                            | РПК                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                        | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                  | граждан о<br>медицинских<br>услугах,<br>оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2023 год                                                                                           |                     |
| 12.      | <b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2024 год | 10.02.2024       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области за 2024 год | РПК                 |
| 12.1.1.  | <b>Мероприятие:</b> Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории                                  | 10.02.2024       | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности                                                                                                        | РРП                 |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа<br>и характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                              | Уровень<br>контроля |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|          | Новосибирской области за 2024 год<br>(за 2024 год планируется привлечь<br>2,33 тыс. чел.)                                                                                                                                                   |                  |            |                                                  | иностраннх<br>граждан о<br>медицинских<br>услугах,<br>оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2024 год                                                                                                                   |                     |
| 12.1.    | <b>Контрольная точка:</b> Реализована<br>программа коммуникационных<br>мероприятий по повышению уровня<br>информированности иностранных<br>граждан о медицинских услугах,<br>оказываемых на территории<br>Новосибирской области за 2024 год | -                | 31.12.2024 | Колупаев А.В.<br>Стефанович И.Д.<br>Ивашина А.Г. | Отчет о реализации<br>программы<br>коммуникационных<br>мероприятий по<br>повышению уровня<br>информированности<br>иностраннх<br>граждан о<br>медицинских<br>услугах,<br>оказываемых на<br>территории<br>Новосибирской<br>области за 2024 год | РПК                 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта**

**Экспорт медицинских услуг**

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области иностранным гражданам, которая позволяет отслеживать объём оказанных медицинских услуг, в том числе в финансовом выражении.

Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Новосибирской области, Данная Программа направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Новосибирской области, а именно, разработаны информационные материалы на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации, в том числе в Новосибирской области и доступных медицинских услугах, оказываемых в данных медицинских организациях.

Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций, находящихся на территории Новосибирской области по развитию экспорта медицинских услуг.

За период 2019-2024 годы вырос спрос на медицинские услуги (стоматологии, пластическая хирургия, косметология, гинекология и ЭКО, кардиохирургия), оказываемые на территории Новосибирской области гражданам стран ближнего зарубежья (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Туркменистан), Китая и Южной Кореи.

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

| №<br>п/п                                               | Методика расчета                        | Базовые<br>показатели | Источник<br>данных | Ответственный<br>за сбор данных | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Временные<br>характеристики | Дополнительная<br>информация |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) |                                         |                       |                    |                                 |                                        |                             |                              |
| 1.                                                     | Показатель<br>находится в<br>разработке | 0,58 <sup>8</sup>     |                    |                                 |                                        |                             |                              |

Стефанович Игорь Дмитриевич - начальник отдела стратегического планирования, целевых программ, мониторинга и модернизации здравоохранения минздрава Новосибирской области, (383) 238 62 92, + 7 961 874 37 49, sid@nso.ru

---

<sup>8</sup> оценочные данные министерства здравоохранения Новосибирской области. Будут уточнены после разработки методических указаний Минздравом России