
Отчет о ходе реализации 
в 2024 году мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п 
(по состоянию на 01.02.2024)


Выполняются работы по строительству (реконструкции) 4 объектов, из них:
· 1 объект незавершенный в 2023 году. Строительная готовность объекта составляет:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Строительная готовность

	1. 
	Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» 
	72%



· 3 объекта запланированные к вводу в эксплуатацию в 2024 году. Строительная готовность объектов строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2024 году, составляет:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Строительная готовность

	1.
	Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см
	72%

	2.
	Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»
	53%

	3.
	Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»

	Проектная документация направлена на рассмотрение в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» 



Завершены работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Прокудское Коченевского района. 
Подготовлена закупочная документация на выполнение работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Лебедевка Искитимского района.
Заключены контракты на поставку 297 единиц медицинского оборудования, из запланированных 300 единиц. Поставка медицинского оборудования, согласно заключенным контрактам, запланирована с марта по август 2024 года.
